

16/09/2019
כ"ב בסיון, תש"פ
סימוכין: 1211544

לכבוד
מליאת המועצה

הנדון: הגדלת חוזה למכרז מס' 14/2019 - עבודות פיתוח שטח עבור מבנים יבילים

מבקשים את אישור המליאה להגדיל את החוזה ב- 67,385 ₪, חוזה מקורי 538,226 ₪ כולל מע"מ (41%)

סה"כ לחוזה חדש 605,611 ₪ כולל מע"מ.

ההגדלה נדרשת בעקבות הגדלת תכולת העבודה ללא חריגה ממסגרת תקציב הפרויקט אשר נקבעה בתחילתו.


הסיבה לבקשה להגדלה היא כדלהלן:
הוחלט זה מכבר כי ביצוע הכיתות היבילות יהיה ע"י הגדלת חוזה למכרז מספר 13/2019 - אספקה והצבה של מבנים יבילים מבני חינוך במועצה האזורית מטה אשר.

קבלן הכיתות היבילות הודיע לנו כי יש לו אפשרות לספק את המבנים היבילים בתאריך 21/6/2020. אפשרות פז זו מעמידה אותנו בלוחות זמנים צפופים מאוד אך אפשריים ככל שניתן להתחיל בביצוע מידי ע"י הגדלת חוזה התשתיות.

מחירי היחידה של הקבלן הזוכה במכרז 14/2019 הינם מחירים טובים מאוד. הקבלן ביצע את העבודה בשנה שעברה בצורה טובה מאוד ומשביעת רצון. הן למועצה והן למשתמשי הקצה.

בברכה,

ישי קופרמן מנהל בינוי
אגף הנדסה



העתק: דן תנחומא – מנכ"ל המועצה
ליאור לוי – מהנדס המועצה
חברי ועדת מכרזים

מנהל מחלקת בינוי ותשתיות | Eng.m@MTA.ORG.IL | פקס 04-9879705 | טל: 04-9879643

אדמית • אחיהוד • אילון • אפק • אשרת • בוסתן-הגליל • בית-העמק • בן-עמי • בצת • געתון • גשר-הזיו • חניתה • יחיעם • יסעור • כברי • כליל • כפר-מסריק • לוחמי-הגטאות • לימן • מצובה • נס-עמים • נתיב-השיירה • סער • עברון • עין-המפרץ • עמקא • ערב-אל-עראמשה • ראש-הנקרה • רגבה • שבי-ציון • שיח-דנון • שמרת